ID	Task Name	Start	Finish	Duration
1	Skriv oppositionskommentar	2015-10-12	2015-10-15	4d
2	Förbered/genomför demo	2015-10-13	2015-10-19	5d
3	Arbeta med projektrapport	2015-09-29	2015-10-22	18d